e 4

Gemeente Aalsmeer

Najaarsrapportage 2018

Vastgesteld in de B&W vergadering van 13 november 2018




Gemeente Aalsmeer

Najaarsrapportage 2018



Gemeente Aalsmeer

Z-2018/051674 D-2018/264373

Najaarsrapportage 2018

Vastgesteld in de B&W vergadering van 13 november 2018

Najaarsrapportage 2018



Gemeente Aalsmeer

Najaarsrapportage 2018



Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding 1
1.1 Algemeen 1
1.2 Leeswijzer 3
Hoofdstuk 2 Voortgang Programmabegroting 2018 5
2.1 Resultaat Najaarsrapportage 5
2.2 Resultaat op hoofdlijnen 5
2.3 Toelichtingen afwijkingen per programma > € 40.000 7
2.4 Algemene dekkingsmiddelen 32
25 Staat van Reserves en voorzieningen 34
2.6 Mutaties op programmaniveau 36
Bijlagen bij de Najaarsrapportage 2018 37
1 Budgetoverhevelingen naar 2019 38
2 Wijzigingen Najaarsrapportage met een doorwerking na 2018 39

Najaarsrapportage 2018



Gemeente Aalsmeer

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Algemeen

De Najaarsrapportage is de tweede tussentijdse rapportage van het college aan de gemeenteraad over
de uitvoering van de Programmabegroting 2018, per 30 september 2018. De Najaarsrapportage maakt
deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer.

In deze Najaarsrapportage ligt de focus nadrukkelijk op de uitvoering 2018 en de consequenties van de
gemeentelijke financién in dit jaar. Het doel is inzicht te verschaffen in de geconstateerde en verwachte
afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2018 (inclusief begrotingswijzigingen), zowel
beleidsmatig als financieel. Hierbij houden we rekening met de kaders genoemd in de financiéle
beheersverordening.

Daarnaast is er aandacht voor de wijzigingen in deze rapportage, die gevolgen hebben voor de op 1
november vastgestelde begroting 2019, inclusief het meerjarenbeeld tot en met 2022. Dit betreffen de
structurele mutaties uit deze najaarsrapportage (zie bijlage 2) die nog niet verwerkt zijn in de
(meerjaren)begroting 2019 tot en met 2022.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2018, vanaf de primitieve
begroting 2018 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van de

Najaarsrapportage.

Verloop begrotingssaldo in 2018

Bedrag
x € 1.000 V/N

Primitieve begroting 416 N
Mutaties voor Lentenota -331 Y
Begroting voor Lentenota 86 N
Mutaties Lentenota 2.041 N
Begroting na Lentenota 2.127 N
Mutaties na Lentenota -5 Y
Begroting voor Najaarsrapportage 2.121 N
Mutaties Najaarsrapportage -709 \Y
Saldo Najaarsrapportage -709

Saldo na Najaarsrapportage 1.412 N

- is een voordeel
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De begrotingsmutaties na de Lentenota betreffen:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving Raad Lasten Baten Reserves Saldo

Actualisatie grondexploitaties 31-05-2018 2.367 2.369 -2
Sloop Bilderdamweg 119 31-05-2018 146 146
Asbestsanering Van Cleeffkade 7a 31-05-2018 43 43
Resultaatbestemming jaarrekening 2017 31-05-2018 189 -189
Project woningbouw Meervalstr / Roerdomplaan 31-05-2018 752 754 -2
Project woningbouw VVA terrein 31-05-2018 87 88 -1

3.396 3.212 189 -5

- is een voordeel

Via de Najaarsrapportage worden voorstellen gedaan voor budgetoverhevelingen. Het gaat om een
totaalbedrag van € 391.600 (zie tabel bijlage 1). Dit bedrag is in 2018 gedoteerd aan de algemene vrije
reserve en wordt in 2019 in de begroting verwerkt en aan de algemene vrije reserve onttrokken.

De Najaarsrapportage 2018 heeft een voordelig saldo ad € 709.000 ten opzichte van de Lentenota
2018 waardoor het begrotingssaldo na mutaties Najaarsrapportage € 1.412.400 nadelig bedraagt.

Vanaf 2017 worden overschotten en tekorten in de exploitatiebegroting niet meer tussentijds gedoteerd
of onttrokken aan de AVR. Tussentijdse dotaties of onttrekkingen aan de AVR zijn uitzondering en

gebeuren alleen na expliciete besluitvorming.
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1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2, Voortgang Programmabegroting 2018, wordt u geinformeerd over de
voortgang van de begroting over de eerste negen maanden van 2018.

In paragraaf 2.1, Resultaat Najaarsrapportage, wordt het totaalresultaat van de
Najaarsrapportage weergegeven.

In paragraaf 2.2 geven wij in één overzicht het resultaat per programma van alle mutaties in
deze Najaarsrapportage.

Op 20 april 2017 is de Financiéle verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze
verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en
gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiéle
afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De
overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader
toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een
taakveld).

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van
een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de
omvang van de lasten en de baten per programma beinvioeden of die een verschuiving van
baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. In de
tabellen zijn de budgettair neutrale wijzigingen niet opgenomen.

Paragraaf 2.3 beschrijft deze afwijkingen, inclusief de afwijkingen op de reserves en de
wijzigingen in de investeringskredieten.

De doorwerking naar 2019 en verdere jaren van de (structurele) gevolgen van wijzigingen in
deze najaarsrapportage worden verwerkt in de le begrotingswijziging 2019, waarvan een
overzicht is opgenomen in bijlage 2.

De inhoudelijke afwijkingen betreffen beleidsmatige afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen /
risico’s ten opzichte van de Lentenota 2018.

Ook zijn, indien van toepassing, de voor te stellen budgetoverhevelingen opgenomen bij de
programma’s. Dit betreffen incidentele budgetten waarvan verwacht wordt dat de uitgaven in
2018 lager zijn dan geraamd doordat (een deel van) de werkzaamheden eerst pas in 2019
uitgevoerd zullen worden. De raad wordt voorgesteld om de hierop betrekking hebbende
budgetten over te hevelen naar 2019 voor besteding.

In paragraaf 2.4 wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen inclusief
een toelichting op de afwijkingen groter dan € 40.000.

Het overzicht van paragraaf 2.5 is het overzicht van baten en lasten per programma. Hierin
staan de baten en lasten véér en na de najaarsrapportage in opgenomen, inclusief de
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wijzigingen in deze Najaarsrapportage. Ook de baten en lasten van de algemene
dekkingsmiddelen en de reserves zijn hierin opgenomen.

Paragraaf 2.6 bevat een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves en de
voorzieningen.

In de tabellen die afgerond zijn op duizendtallen kunnen in de saldi afrondingsverschillen
ontstaan.

Tot slot zijn er 2 bijlagen opgenomen:

@ Bijlage 1 is een overzicht van de voorgestelde over te hevelen budgetten uit deze
najaarsrapportage. De budgetten worden overgeheveld van 2018 naar 2019.

@ Bijlage 2 geeft een overzicht van de wijzigingen in deze najaarsrapportage die
gevolgen hebben voor de (meerjaren)begroting 2019. De doorwerking naar 2019 en
verdere jaren van de (structurele) gevolgen van deze wijzigingen worden verwerkt in
de 1° begrotingswijziging 2019.
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Hoofdstuk 2 Voortgang programmabegroting 2018

2.1 Resultaat Najaarsrapportage

Het resultaat van de Najaarsrapportage 2018 is € 709.000 voordelig. Het resultaat van de na de
Lentenota genomen besluiten bedraagt € 5.200 voordelig. Ten opzichte van het nadelige saldo bij de
Lentenota van € 2.126.600 vindt een verbetering plaats tot € 1.412.400 nadelig.

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo Lentenota 2.127 N
Mutaties na Lentenota -5 \%
Wijzigingen Najaarsrapportage -709 \%
Begrotingssaldo na Najaarsrapportage 1.412 N

2.2 Resultaat op hoofdlijnen

In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de Najaarsrapportage
opgenomen. Het betreft het resultaat na bestemming per programma. Dit wil zeggen het saldo van de
wijzigingen in de baten en lasten van de budgetten op een programma, inclusief de wijzigingen in de
reserves die betrekking hebben op dat programma.

Pr Omschrijving ngi,rggo V/IN
1 |Sociaal domein 305 N
2 | Onderwijs en ontplooiing -636 \%
3 | Economie en duurzaamheid -78 \Y/
4 | Openbare ruimte 650 N
5 | Ruimtelijke ontwikkelingen -1.284 \%
6 |Bestuur, bevolking en veiligheid =77 \Y
7 | Bedrijfsvoering -9 \%
8 | Algemene dekkingsmiddelen 419 N
Voordelig saldo najaarsrapportage -709 V

N= nadeel, V= voordeel

De samenstelling van het voordelige resultaat van € 709.000 wordt nader uitgewerkt in paragraaf 2.3,
Toelichtingen op de afwijkingen per programma. Hieronder worden de posten groter dan € 200.000
genoemd:

Jeugdhulp (programma 1, taakveld 6.72) € 600.000 N
Op 20 september is de raad geinformeerd over een verwacht tekort van € 1,5 tot € 2 miljoen op de
begroting van 2018 op de specialistische jeugdhulp. Regiogemeenten en aanbieders hebben sinds de
zomer een grote inspanning geleverd om de verwachte tekorten scherper te krijgen, te beperken en er
zijn maatregelen besproken voor het actief terugdringen van het tekort. De recent gemaakte afspraken
over de afrekeningen op werkelijke kosten worden verder uitgewerkt en er worden nog nadere
afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de verwachte overschrijding die overblijft na afrekening op
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werkelijke kosten. Dit betekent dat er nog onzekerheden zijn ten aanzien van de vertaling naar het
verwacht tekort voor Aalsmeer. In de najaarsrapportage is toch een bedrag op genomen, omdat het niet
opnemen van een bedrag gevolgen kan hebben voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis van de
meest recente informatie is het huidig verwacht tekort € 600.000. Daarmee is het verwacht tekort naar
beneden bijgesteld als gevolg van de genomen en voorgestelde maatregelen. Gezien de onzekerheden
kan het huidig verwacht tekort nog stijgen.

Onderuitputting kapitaallasten (programma 2, taakveld 5.2) € 382.200 V
Op basis van de in de jaarrekening 2017 vastgestelde boekwaarden van de lopende investeringen heeft
een actualisatie van de kapitaallasten (rente en afschrijving) plaatsgevonden.

Project Burgemeester Kasteleinweg (programma 4, reservemutaties) € 380.000 N
Bij het project herinrichting Burgemeester Kasteleinweg is een tekort van circa € 380.000 voorzien op
het in 2016 vastgestelde projectbudget van € 5,1 min. Het tekort wordt veroorzaakt door vertraging van
het project en daarmee prijsstijgingen in de Grond, Weg- en Waterbouw sector, gevonden lichte
verontreiniging in de grond (PFOS) in het gehele tracé en extra kosten voor het verleggen van de
nutsvoorzieningen. Deze extra kosten waren bij de kredietverlening niet voorzien. Recent heeft
afstemming met de verschillende partijen over de herziene kostenverdeling plaatsgevonden en is de
planning van de uitvoering geactualiseerd. Deze is bijgesteld naar de periode 2019-2021. In de
Lentenota 2018 was dit reeds vermeld als nieuw risico. Voor Aalsmeer leidt dit tot een verhoging van
haar bijdrage. Voorgesteld wordt € 380.000 te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen ter
dekking van het benodigde projectbudget. En de kredietverlening voor het project te verhogen naar €
5,48 miljoen.

Begraafplaats (programma 4, taakveld 7.5) € 294.500 N
Voorzieningen afkoopsommen onderhoud en grafrecht:

Bij de jaarrekening 2017 zijn twee voorzieningen gevormd voor de afkoopcontracten onderhoudsrecht
respectievelijk grafrecht die vanaf 2017 ingaan of ingegaan zijn. Deze voorzieningen vallen vrij naar rato
van de resterende looptijd van de contracten na 2017.De in 2018 ontvangen meerjarige
afkoopbedragen worden in 2018 gestort in de desbetreffende voorziening en vallen conform
bovenstaande methode vrij. Het meerjarige effect wordt nauwlettend gevolgd. In 2018 wordt een
nadelig effect verwacht van per saldo € 294.500.

Omgevingsvergunningen (programma 5, taakveld 8.3) € 1.210.000 V
De kostendekkende exploitatie voor bouwleges is onderhevig aan conjuncturele schommelingen. Op
basis van een stijging van reguliere aanvragen en een planning voor een aantal projecten worden zowel
de inkomsten als de kosten bijgesteld. Voor Aalsmeer verwachten we een verhoging van de inkomsten
met € 1.643.000. Omdat er meer vergunningaanvragen zijn dan waarmee in de begroting en in de
organisatie rekening is gehouden, dienen zowel aan de vergunningverleningskant als aan de
toezichtskant extra kosten te worden gemaakt. Aan de kostenkant betekent dit een verhoging met €
433.000.

Budgetoverhevelingen (programma 8, reservemutaties) € 391.600 N
Het saldo van de budgetoverhevelingen ad € 391.600 (zie bijlage 1) wordt toegevoegd aan de
algemene vrije reserve. Het voordeel zit op de verschillende programma’s. Per saldo is dit voor de
Najaarsrapportage neutraal.

Najaarsrapportage 2018
Pagina 6



Gemeente Aalsmeer

2.3 Toelichtingen op de afwijkingen per programma

In deze paragraaf, wordt per programma ingegaan op beleidsafwijkingen en actuele ontwikkelingen
(indien van toepassing), waarna de afwijkingen op de huidige begroting die groter zijn dan € 40.000
worden toegelicht. Ook lagere financiéle afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht.
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Programma : 1. Sociaal domein

Inhoudelijke afwijkingen

Op 4 september hebben wij u per raadsbrief geinformeerd over ons voornemen een integraal sociaal
domeinplan op te stellen waarin beleid op de thema's WMO, jeugd en participatie worden
meegenomen. De in de programmabegroting 2018 opgenomen afzonderlijke nota’'s op deze
beleidsterreinen zijn daarmee komen te vervallen.

Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Budgetoverhevelingen 32 -32
Collectief vervoer 100 -100
Maatwerkvoorzieningen 65 -65
WMO begeleiding 140 -140
Jeugdhulp 600 600
Jeugdontmoetingsplek (JOP) 20 -20
Armoede en schulden Meicirculaire 32 32
Besteding budget vrije beleidsruimte (B&W 9-10-2018) 34 34
Diverse mutaties < € 40.000 4 -4
Totaal mutaties voor bestemming 361 666 305
Totaal mutaties reserves 0 0 0
Totaal mutaties na bestemming 361 666 305
- is een voordeel
Budgetoverhevelingen € 32.000 V
Schulden en armoede (taakveld 6.3) € 32.000 V

Er zijn door het Rijk in de meicirculaire extra middelen ter beschikking gesteld voor armoede en
schulden. Voorgesteld wordt om deze middelen (€32.000) over te hevelen naar 2019 ten behoeve van
de intensivering van vroegsignalering en preventie van schulden.

Collectief vervoer (taakveld 6.1) € 100.000 V
Bij het collectief vervoer is geen rekening gehouden met de inkomsten uit de eigen bijdragen van de
gebruikers van het vervoer en de inkomsten uit de malusregeling. Als de vervoerder zich niet houdt aan
de afspraak over het tijdig ophalen van reizigers wordt een malus opgelegd.

Bij de aanbesteding van het collectief vervoer in 2017 werd ingeschat dat de kosten lager uit zouden
komen door een nieuwe afrekensystematiek. Er wordt nu afgerekend op daadwerkelijk gereden
kilometers in plaats van zones. Gezien de beperkte ervaringen met deze nieuwe systematiek is de
begroting hier niet direct op aangepast. Deze ontwikkelingen leiden tot een voordeel van € 100.000. De
structurele gevolgen worden betrokken bij de Lentenota 2019.

Maatwerkvoorzieningen (taakveld 6.6) € 65.000 V
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De groei van het aantal klanten blijkt minder groot dan bij de Lentenota werd verwacht. Daarnaast werd
bij de Lentenota rekening gehouden met de uitvoering van enkele grote woningaanpassingen. Er zijn
hiervoor minder kosten gemaakt dan verwacht.

WMO Begeleiding (taakveld 6.7) € 140.000 V
Er zijn minder indicaties gesteld bij begeleiding doordat het aantal aanvragen is gedaald. Onderzocht
wordt hoe dit komt. Hiervoor zijn ook gesprekken gepland met de aanbieders.

Jeugdhulp (taakveld 6.72) € 600.000 N
Op 20 september is de raad geinformeerd over een verwacht tekort van € 1,5 tot € 2 miljoen op de
begroting van 2018 op de specialistische jeugdhulp. Regiogemeenten en aanbieders hebben sinds de
zomer een grote inspanning geleverd om de verwachte tekorten scherper te krijgen, te beperken en er
zijn maatregelen besproken voor het actief terugdringen van het tekort. De recent gemaakte afspraken
over de afrekeningen op werkelijke kosten worden verder uitgewerkt en er worden nog nadere
afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de verwachte overschrijding die overblijft na afrekening op
werkelijke kosten. Dit betekent dat er nog onzekerheden zijn ten aanzien van de vertaling naar het
verwacht tekort voor Aalsmeer. In de najaarsrapportage is toch een bedrag op genomen, omdat het niet
opnemen van een bedrag gevolgen kan hebben voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis van de
meest recente informatie is het huidig verwacht tekort € 600.000. Daarmee is het verwacht tekort naar
beneden bijgesteld als gevolg van de genomen en voorgestelde maatregelen. Gezien de onzekerheden
kan het huidig verwacht tekort nog stijgen.

Jeugd Ontmoetingsplek (taakveld 6.1 en 6.2) € 20.000 V
In 2018 is een project gestart om de huidige JOP in het centrumgebied van Kudelstaart te verwijderen
en een nieuwe JOP aan de Bilderdammerweg te realiseren. Gebleken is dat de JOP goed
gefunctioneerd heeft om de grote jeugdoverlast van destijds in de directe omgeving van het
winkelcentrum te verminderen/beéindigen. Aangezien de JOP midden in de woonomgeving is geplaatst
geeft dit toch een bepaalde druk en uitstraling op die omgeving. Met de direct omwonenden is
afgesproken om te zoeken naar een betere locatie. Als alternatieve locatie is in overleg met jongeren
gekozen voor de locatie aan de Bilderdammerweg. Ook in het kader van de handhaving is dit een
goede verwijsplek voor de jongeren. De kosten van dit project zijn in totaal € 50.000 waarvan € 35.000
in 2018 en € 15.000 in 2019.

Het verwijderen van de huidige JOP en de realisatie van de JOP Bilderdammerweg wordt opgenomen
in het uitvoeringsprogramma Buitenruimte. Dekking vindt plaats vanuit het budget Openbare Orde en
Veiligheid (programma 6, 2018 en 2019 jaarlijks € 15.000) en het budget Wijkteams (programma 1
2018: € 20.000). In 2018 wordt het vrijgevallen bedrag op programma 1 (€ 20.000) en programma 6 (€
15.000) in de reserve Buitenruimte (programma 4, € 35.000) gestort. De uiteindelijke werkzaamheden
zullen in 2019 plaatsvinden.

Schulden en armoede Meicirculaire (taakveld 6.3) € 32.000 N
In de Raadsbrief gevolgen Meicirculaire van 03-07-2018 is gemeld dat het kabinet heeft voorgesteld ter
versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid voor 3 jaar geld ter beschikking te
stellen voor het voorkomen van schulden en bestrijden van armoede, in het bijzonder voor kinderen.

Najaarsrapportage 2018
Pagina 9



Gemeente Aalsmeer

Budgettair neutrale wijzigingen (tussen programma’s)

Besteding budget vrije beleidsruimte € 34.000 N
Het college beschikt over een budget “vrije beleidsruimte” ter uitvoering van het collegeprogramma. Het
college wil dit budget aanwenden voor extra inzet om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden
om te komen tot een integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldsanering (€
34.000), een onderzoek naar diverse handhavingszaken in relatie tot beleidsvraagstukken (€ 34.000) en
het door ontwikkelen van Visit Aalsmeer (€ 32.000). Dit is een neutrale wijziging die leidt tot mutaties
tussen de programma’s Sociaal domein, Economie en duurzaamheid en Bestuur, bevolking en
veiligheid. Op programma Bestuur, bevolking en veiligheid leidt dit tot een neutrale wijziging tussen het
taakveld Bestuur en Openbare orde en veiligheid.

Budgettair neutrale wijzigingen

Inkomensregelingen BUIG terugvordering (taakveld 6.3) lasten en baten € 60.000
Het bedrag aan terugvorderingen is veel hoger dan het bedrag van € 60.000 dat in de begroting is
opgenomen. Dit bedrag kan structureel worden verhoogd naar € 120.000. Kijkend naar het hele
financiéle beeld is de verwachting dat de uitgaven conform het bedrag in de begroting zullen zijn.

Inkomensregelingen BUIG rijksbijdrage (taakveld 6.3) lasten en baten € 114.000
Met de vaststelling door het Rijk van het definitieve bedrag van de gebundelde uitkering voor
bijstandsuitkeringen ontstaat een voordeel van € 114.000. Op basis van de bestandsontwikkeling in de
eerste helft van 2018 is de verwachting dat deze middelen niet nodig zijn. Gezien de onzekerheden die
altijd spelen rondom de bestandsontwikkeling is het voorstel deze middelen beschikbaar te houden voor
de tweede helft van 2018.

Inkomensregelingen Minimabeleid (taakveld 6.3) lasten en baten € 100.000
De kosten voor het minimabeleid (bewindvoering, rechtsbijstand, leenbijstand en individuele
inkomenstoeslag) zijn gestegen. Dit komt zowel door een hoger aantal verstrekkingen als door een
hoger bedrag per verstrekking. Tegenover de extra uitgaven aan leenbijstand staan hogere inkomsten
bij Terugvordering & Verhaal.
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Programma: 2. Onderwijs en ontplooiing

Inhoudelijke afwijkingen

Thema 2.3. Sport en natuur- en milieu-educatie

Het voornemen om het huur- en subsidiebeleid buitensport in de tweede helft 2018 aan de raad aan te
bieden is achterhaald. Naar aanleiding van het 213a onderzoek naar de kostentransparatie,
doelmatigheid en efficiency van tarieven buitensportaccomodaties is afgesproken dat verdere
uitwerking wordt meegenomen in een maatschappelijke agenda voor de komende jaren.

Thema2.4 Kunst en Cultuur
In de programmabegroting 2019 is opgenomen dat de evaluatie van het Kunst- en Cultuurbeleid in de

tweede helft van 2019 zal plaatsvinden.

Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Budgetoverhevelingen 147 -147
Onderwijsachterstandenbeleid 69 -69
ESA onderhoudsvoorziening 37 -37
Actualisatie kapitaallasten 382 -382
Kunstzinnige verfraaiing 20 -20
Totaal mutaties voor bestemming 656 0 -656
Reservemutatie kunstzinnige verfraaiing 20 20
Totaal mutaties reserves 0 20 20
Totaal mutaties na bestemming 656 20 -636
- is een voordeel
Budgetoverhevelingen €147.100 V
Desinvestering de Hoeksteen (taakveld 4.2) € 147.100 V

Als gevolg van de oplevering van de nieuwbouwschool Triade wordt de resterende boekwaarde van de
Hoeksteen gedesinvesteerd. Hiervoor is in 2018 € 147.100 beschikbaar. Aangezien de verwachte
oplevering van de nieuwbouwschool Triade in 2019 plaats vindt wordt voorgesteld om € 147.100 aan
lasten over te hevelen naar 2019.

Onderwijsachterstandenbeleid (taakveld 4.3) € 69.000 V
In december 2017 werd een verhoging van rijksuitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2018
bekend. Met dit bedrag van € 49.000 was geen rekening gehouden bij het vaststellen van het
subsidieplafond voor de Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen. In april 2018 heeft het Rijk de
beleidswijziging OAB 2019 e.v. bekend gemaakt. Dit betekent voor Aalsmeer een afname van het
budget OAB en tevens een uitbreiding van de wettelijke taak Voorschoolse educatie. Om te anticiperen
op de wijzigingen 2019 zijn de extra middelen 2018 niet ingezet voor structurele activiteiten.
Tevens zijn er in 2018 minder kindplaatsen aangevraagd dan begroot vanwege onderbezetting in 2017.
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Deze middelen zijn ingezet voor incidentele subsidieaanvragen gericht op taalstimulatie en
ouderbetrokkenheid. De onderschrijding 2018 is voor € 20.000 afkomstig van de subsidievaststellingen
2017 vanwege de onderbezetting van kindplaatsen.

Incidentele bijdrage ESA onderhoudsvoorziening (taakveld 5.2) € 37.200 V
In de jaarrekening 2017 van de ESA bedraagt de voorziening groot onderhoud € 537.200. In de
afspraken tussen de gemeente en de ESA is opgenomen dat de voorziening groot onderhoud een
plafond heeft van € 500.000. Boven dit vastgestelde plafond geldt een terugbetalingsverplichting aan de
gemeente. Dit leidt in 2018 tot een voordeel van € 37.200.

Actualisatie kapitaallasten (taakveld 5.2) € 382.200 V
Op basis van de in de jaarrekening 2017 vastgestelde boekwaarden van de lopende investeringen heeft
een actualisatie van de kapitaallasten (afschrijving en rente) plaatsgevonden.

Budgettair neutrale wijzigingen

Volwasseneneducatie (taakveld 4.3) Lasten en baten € 14.000
Middelen voor de Volwasseneneducatie worden door het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeente van
de arbeidsmarktregio Amsterdam. Een deel ervan kan de gemeente besteden aan de informele
educatie. In Aalsmeer wordt hieruit de codrdinator van het Taalpunt gefinancierd. Vanaf volgend jaar
ook de taaladviseurs. Stichting Wereldbuur is de aanvrager en deed voorheen de aanvraag bij
Amsterdam. Amsterdam heeft aangegeven dit niet meer te kunnen doen. De aanvraag komt nu naar de
gemeente. De gemeente declareert de kosten vervolgens bij Amsterdam. Er komt een bedrag ter
hoogte van de subsidie terug naar de gemeente. Per saldo is dit een budget neutrale procedure
ingaande 2018. Het betreft een subsidie van € 14.000 en een terugvordering van € 14.000 (inkomsten).

Kunstzinnige verfraaiing (taakveld 5.3 en reservemutaties) Lasten en baten € 20.000
In 2018 ontstaat er een onderbesteding van € 20.000 op het budget kunstzinnige verfraaiing. Er worden
nog geen kosten gemaakt voor een nieuw kunstproject voor plaatsing in openbare ruimte. (Bouw)-
projecten waar kunst onderdeel van uitmaakt zijn nog niet in de uitvoeringsfase. De onttrekking uit de
reserve kunstzinnige verfraaiing wordt ook met dit bedrag verlaagd.

Energie-uitwisselingsnet Hornmeer (taakveld 5.2) lasten en baten € 50.900
In programmabegroting 2018 was rekening gehouden met het afboeken van de boekwaarde van de
huidige WKK installatie waar tegenover een bijdrage vanuit de ESA was voorzien. Deze afboeking zal
niet in 2018 plaatsvinden. Er wordt vanuit gegaan dat deze verrekening alsnog in 2019 plaats vindt.

Instelling Monumentenfonds (taakveld 5.5 & reservemutaties) lasten en baten € 50.000
In de Raad van 23-05-2017 is de intentie uitgesproken tot het vormen van een bestemmingsreserve
Monumentenzorg met een incidenteel budget van € 50.000 en een structureel budget van € 30.000
t.b.v. de uitbetaling van subsidie-aanvragen. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug
naar het Monumentenfonds tot € 50.000. In de begroting 2018 (Lentenota) is de reserve nog niet
gevormd en zijn alleen de budgetten opgenomen. In de najaarsrapportage wordt voor € 50.000 conform
raadsbesluit de bestemmingsreserve gevormd. Indien het incidentele budget niet wordt uitgegeven blijft
dit beschikbaar in de reserve.
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Mutaties kredieten

Binnenklimaat De Mikado
Zowel de baten als lasten worden bijgesteld vanwege een bijdrage in de verbetering van het
binnenklimaat door de schoolbesturen. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging.

Nieuwbouw IKC Triade € 246.000 V

Van een reservering van € 43.000 voor het bouwrijp maken van de bouwkavel hoefde bij nader inzien
geen gebruik te worden gemaakt, terwijl uit afkoop van erfpacht voor het kinderopvangdeel € 203.000
aan niet begrote inkomsten is verkregen. Dit leidt vanaf 2019 tot een structureel lagere kapitaallast van
€ 12.000.

Verbouwing en uitbreiding van Baccarastraat 3 € 250.000 N
€ 112.000 V

In de raad van 27 september 2018 is voor de Verbouwing en uitbreiding van de Baccarastraat 3 ten
behoeve van kinderopvang een krediet beschikbaar gesteld van € 250.000. Kinderopvang Solidoe
draagt € 112.000 bij en de kapitaallasten van jaarlijks € 8.900 voor de overige € 138.000 worden gedekt
uit een structurele huurverhoging.
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Programma : 3. Economie en duurzaamheid

Inhoudelijke afwijkingen

Thema 3.1 Economie en recreatie & toerisme

In de programmabegroting 2018 was voorzien dat de Centrumvisie Aalsmeer in de tweede helft van
2018 vastgesteld kon worden door de raad. De uitwerking van de oplossing voor het goed laten
functioneren van het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg vergt echter meer aandacht. De stukken ter
besluitvorming over de Centrumvisie worden in de 1le helft van 2019 aan de Raad aangeboden.

Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Budgetoverhevelingen 68 -68
Grondbank 65 -65
Budget vrije beleidsruimte (B&W 09-10-2018) 32 32
Subsidie watergerelateerde recreatie (B&W 26-02-2018) 24 24
Diverse mutaties < € 40.000 1 -1
Totaal mutaties voor bestemming 133 56 -78
Totaal mutaties reserves 0 0 0
Totaal mutaties na bestemming 133 56 -78
- is een voordeel
Budgetoverhevelingen € 67.500 V
Subsidieregeling realisatie voorzieningen bevordering water gerelateerde recreatie € 32.500 V

(taakveld 3.4)

In het Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor
0.a. routestructuren en kleinschalige ontwikkelingen routestructuren. Afgelopen jaar is de focus voor de
subsidie geweest op kleine particulieren initiatieven voor de versterking van de recreatieve routes op
het water. Door het uitblijven van aanmeldingen en omdat we toch de routes willen versterken, gaan we
komend jaar ook de bedrijven stimuleren van deze subsidie gebruik te maken.

Recreatiepunt Takkade en omgeving (taakveld 3.4) € 15.000 V
Landschap Noord-Holland is bezig met een initiatief voor beperkte verblijfsrecreatie en horeca in de
seizoensperiode. De voorwaarden voor de vergunningverlening en de mogelijkheden binnen het
bestaande bestemmingsplan zijn onderzocht en ruimtelijk is deze ontwikkeling mogelijk. De kosten van
realisatie van het project worden in 2019 gemaakt. Omdat de gemeente een bijdrage in de
realisatiekosten van het gezamenlijke project levert, wordt voorgesteld het bedrag van € 15.000 over te
hevelen naar 2019.
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Grondbank (taakveld 3.3) € 20.000 V
Voor 2018 is een bedrag van € 20.000 gereserveerd t.b.v. inrichting gronddepot. De resultaten van de
haalbaarheidsstudie Grondbank worden momenteel bestuurlijk besproken. In afwachting van nadere
besluitvorming en (bestuurlijke) keuzes wordt verzocht om dit bedrag door te schuiven naar 2019.

Grondbank € 65.000 V ((taakveld 3.3, programma 3)

€ 50.000 N (taakveld 5.7, programma 4)
Op de grondbank worden verschillende mutaties voorgesteld waarover we in de najaarsrapportage in
samenhang rapporteren. Van oudsher staat de verwachte opbrengst voor de grondbank op programma
4 als onderdeel van openbaar groen (baggeren). De verwachte opbrengst — welke in 2018 niet is
gerealiseerd met baggeractiviteiten - bedraagt € 50.000 voor 2018 en € 100.000 voor 2019 en verder.
We zien wel een positief resultaat op de grondbank Aalsmeer op programma 3 van € 65.000. Deze
situatie ontwikkelt zich dankzij de toename van realisatie van projecten, waarbij relaties worden gelegd
tussen de diverse grondstromen uit de projecten middels codrdinatie vanuit de grondbank. Het bedrag
van € 65.000 is een resultaat van de gemaakte kosten van € 56.000 en de gerealiseerde opbrengst van
€ 121.000. Deze opbrengst is gerealiseerd omdat in 2018 op het depot Kudelstaart ca. 15.000m3 grond
is opgeslagen, afkomstig uit projecten. Deze grond is geschikt en beschikbaar voor hergebruik binnen
grondexploitaties.

Budgettair neutrale wijzigingen (tussen programma’s)

Besteding budget vrije beleidsruimte € 32.000 N
Het college beschikt over een budget “vrije beleidsruimte” ter uitvoering van het collegeprogramma. Het
college wil dit budget aanwenden voor het doorontwikkelen van Visit Aalsmeer (€ 32.000). Dit is een
neutrale wijziging die leidt tot mutaties tussen de programma’s Economie en duurzaamheid en
programma Bestuur, bevolking en veiligheid.

Subsidieregeling realisatie voorzieningen bevordering water gerelateerde recreatie € 23.500 N
(taakveld 3.4)

De subsidieregeling voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde
recreatie in de Bovenlanden van de Gemeente Aalsmeer 2018-2019 is door het college van B&W 26-
02-2018 vastgesteld. Het beschikbaar gestelde budget ad. € 23.500 voor kleinschalige ontwikkelingen
routestructuren op programma 4 Openbare ruimte wordt ook hiervoor ingezet. Per abuis is dit budget bij
de lentenota 2018 niet overgeheveld van programma 4 Openbare ruimte naar programma 3 Economie
en duurzaamheid. Voorgesteld wordt om dit bij de najaarsrapportage alsnog te doen.
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Programma: 4. Openbare ruimte

Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Budgetoverhevelingen 145 -145
Begraafplaats 295 295
Fasering Burgemeester Kasteleinweg 1.613 -1.613
Subsidie watergerelateerde recreatie (B&W 26-02-2018) 24 -24
Bijstelling Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 158 -158
Grondbank 50 50
Diverse mutaties < € 40.000 87 87
Totaal mutaties voor bestemming 1.940 432 -1.508
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen 2.008 2.008
Reservemutatie buitenruimte 150 150
Totaal mutaties reserves 0 2.158 2.158
Totaal mutaties na bestemming 1.940 2.589 650
- is een voordeel
Budgetoverhevelingen € 145.000 V
Waterfront (taakveld 5.7) € 145.000 V

In de lentenota is € 200.000 budget beschikbaar gesteld voor het project Waterfront. Vanuit het budget
recreatie en toerisme is bovendien € 20.000 beschikbaar gesteld.

De eerste fase betreft het doorlopen van de verkenning van dit project, welke loopt vanaf juli 2018 tot en
met juni 2019. Deze fasering over 2 jaar was altijd voorzien, alleen is het totale bedrag in zijn geheel in
de begroting 2018 opgenomen.

De verwachting is dat op het totale budget van € 220.000 een besteding in 2018 volgt van € 75.000.
Het voorstel is om het restantbudget ad € 145.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2019.

Begraafplaats (taakveld 7.5) € 294.500 N
Voorzieningen afkoopsommen onderhoud en grafrecht :

Bij de jaarrekening 2017 zijn twee voorzieningen gevormd voor de afkoopcontracten onderhoudsrecht
respectievelijk grafrecht die vanaf 2017 ingaan of ingegaan zijn. Deze voorzieningen vallen vrij naar rato
van de resterende looptijd van de contracten na 2017. De in 2018 ontvangen meerjarige
afkoopbedragen worden in 2018 gestort in de desbetreffende voorziening en vallen conform
bovenstaande methode vrij. Het meerjarige effect wordt nauwlettend gevolgd. In 2018 wordt een
nadelig effect verwacht van per saldo € 294.500.

Grondbank € 65.000 V ((taakveld 3.3, programma 3)

€ 50.000 N (taakveld 5.7, programma 4)
Op de grondbank worden verschillende mutaties voorgesteld waarover we in de najaarsrapportage in
samenhang rapporteren. Van oudsher staat de verwachte opbrengst voor de grondbank op programma
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4 als onderdeel van openbaar groen (baggeren). De verwachte opbrengst — welke in 2018 niet is
gerealiseerd met baggeractiviteiten - bedraagt € 50.000 voor 2018 en € 100.000 voor 2019 en verder.
We zien wel een positief resultaat op de grondbank Aalsmeer op programma 3 van € 65.000. Deze
situatie ontwikkelt zich dankzij de toename van realisatie van projecten, waarbij relaties worden gelegd
tussen de diverse grondstromen uit de projecten middels codrdinatie vanuit de grondbank. Het bedrag
van € 65.000 is een resultaat van de gemaakte kosten van € 56.000 en de gerealiseerde opbrengst van
€ 121.000. Deze opbrengst is gerealiseerd omdat in 2018 op het depot Kudelstaart ca. 15.000m3 grond
is opgeslagen, afkomstig uit projecten. Deze grond is geschikt en beschikbaar voor hergebruik binnen
grondexploitaties.

Project Burgemeester Kasteleinweg (programma 4, reservemutaties) € 380.000 N
Bij het project herinrichting Burgemeester Kasteleinweg is een tekort van circa € 380.000 voorzien op
het in 2016 vastgestelde projectbudget van € 5,1 min. Het tekort wordt veroorzaakt door vertraging van
het project en daarmee prijsstijgingen in de Grond, Weg- en Waterbouw sector, gevonden lichte
verontreiniging in de grond (PFOS) in het gehele tracé en extra kosten voor het verleggen van de
nutsvoorzieningen. Deze extra kosten waren bij de kredietverlening niet voorzien. Recent heeft
afstemming met de verschillende partijen over de herziene kostenverdeling plaatsgevonden en is de
planning van de uitvoering geactualiseerd. Deze is bijgesteld naar de periode 2019-2021. In de
Lentenota 2018 was dit reeds vermeld als nieuw risico. Voor Aalsmeer leidt dit tot een verhoging van
haar bijdrage. Voorgesteld wordt € 380.000 te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen ter
dekking van het benodigde projectbudget. En de kredietverlening voor het project te verhogen naar €
5,48 miljoen.

Jeugd Ontmoetingsplek (reservemutaties) € 35.000 N
In 2018 is een project gestart om de huidige JOP in het centrumgebied van Kudelstaart te verwijderen
en een nieuwe JOP aan de Bilderdammerweg te realiseren. Gebleken is dat de JOP goed
gefunctioneerd heeft om de grote jeugdoverlast van destijds in de directe omgeving van het
winkelcentrum te verminderen/beéindigen. Aangezien de JOP midden in de woonomgeving is geplaatst
geeft dit toch een bepaalde druk en uitstraling op die omgeving. Met de direct omwonenden is
afgesproken om te zoeken naar een betere locatie. Als alternatieve locatie is in overleg met jongeren
gekozen voor de locatie aan de Bilderdammerweg. Ook in het kader van de handhaving is dit een
goede verwijsplek voor de jongeren. De kosten van dit project zijn in totaal € 50.000 waarvan € 35.000
in 2018 en € 15.000 in 2019.

Het verwijderen van de huidige JOP en de realisatie van de JOP Bilderdammerweg wordt opgenomen
in het uitvoeringsprogramma Buitenruimte. Dekking vindt plaats vanuit het budget Openbare Orde en
Veiligheid (programma 6, 2018 en 2019 jaarlijks € 15.000) en het budget Wijkteams (programma 1
2018: € 20.000). In 2018 wordt het vrijgevallen bedrag op programma 1 (€ 20.000) en programma 6 (€
15.000) in de reserve Buitenruimte (programma 4, € 35.000) gestort. De uiteindelijke werkzaamheden
zullen in 2019 plaatsvinden.

Budgettair neutrale wijzigingen

Bovenwijkse voorziening Burgemeester Kasteleinweg (taakveld 2.1 & reservemutaties)

Lagere lasten € 2.354.600
Lagere baten €741.700
Lagere onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen €1.612.900
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Het budget van € 5,1 min. dat in 2016 was vastgesteld, was gefaseerd over de jaren 2016 tot en met
2019, waarbij de uitvoering was begroot in 2017-2019. In samenhang met de aanvulling van de reserve
bovenwijkse voorzieningen met € 380.000, wordt de nieuwe kredietfasering voor de uitvoering
opgenomen in de jaren 2019 tot en met 2021 (€ 5.066.000) en worden de organisatiekosten en de
kosten van tijdelijk beheer voor de jaren 2018 tot en met 2021 herzien naar € 210.000.

Afvalhuishoudens (taakveld 7.3)

Hogere inkomsten, hogere dotatie voorziening € 60.000
Lagere inkomsten tariefkorting, hogere onttrekking voorziening € 374.500
Het product Afval zal naar verwachting in 2018 een overschrijding op de verwerkingskosten te zien
geven van ca € 51.000. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds lagere hoeveelheden restafval (voordelig),
maar anderzijds hogere hoeveelheden GFT, kunststof en grof huishoudelijk afval (nadelig). Daarnaast
is de opbrengst voor papier en kunststof gedaald. De overschrijding kan grotendeels gecompenseerd
worden door de stelpost meerwerk DVO1 (oorspronkelijk € 50.000 waarvan € 46.500 resteert in 2018)
hiervoor in te zetten.

De inkomsten zijn € 60.000 hoger dan begroot als gevolg van een hogere bijdrage van het afvalfonds
(grotere hoeveelheden afval) ad € 25.000 en meer inkomsten uit de afvalstoffenheffing ad € 35.000.

Bij de begroting 2018 is besloten een éénmalige korting van € 30 te verlenen (peildatum 1 januari).
Deze teruggave wordt gefinancierd met een onttrekking aan de egalisatievoorziening. De budgetaire
verwerking betekent een verlaging van de inkomsten met € 374.500 inkomsten en een onttrekking aan
de voorziening met eveneens € 374.500.

Riolering (taakveld 7.2) baten € 300.000 V
lasten € 127.700 V
voorziening € 427.700 N

Op het taakveld riolering wordt een onderschrijding op de uitgaven verwacht ad € 127.700 (inclusief
onderuitputting kapitaallasten) en een meeropbrengst op de inkomsten ad € 100.000. Daarnaast is een
stelpost negatieve inkomsten ad € 200.000 gecorrigeerd. Het effect van bovenstaande afwijkingen
wordt afgewikkeld met de egalisatievoorziening riolering.

Er is op dit moment een raamovereenkomst voor rioolgemalen in de maak. Dit neemt meer tijd in
beslag dan was voorzien, daardoor zal een deel van de uitvoeringswerkzaamheden in 2019
plaatsvinden. Dit veroorzaakt een incidentele onderschrijding op de uitgaven in 2018.

De hogere inkomsten op de rioolheffing komen doordat het meerverbruik een stijgende lijn vertoont en
het aantal aansluitingen hoger is dan begroot.

Budgettair neutrale wijzigingen (tussen programma’s)

Subsidieregeling realisatie voorzieningen bevordering water gerelateerde recreatie € 23.500 V
(taakveld 3.4)

De subsidieregeling voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde
recreatie in de Bovenlanden van de Gemeente Aalsmeer 2018-2019 is door het college van B&W 26-
02-2018 vastgesteld. Het beschikbaar gestelde budget ad. € 23.500 voor kleinschalige ontwikkelingen
routestructuren op programma 4 Openbare ruimte wordt ook hiervoor ingezet. Per abuis is dit budget bij
de lentenota 2018 niet overgeheveld van programma 4 Openbare ruimte naar programma 3 Economie
en duurzaamheid. Voorgesteld wordt om dit bij de najaarsrapportage alsnog te doen.
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Mutaties tussen reserves

De begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen en de reserve
dekking kapitaallasten verkeer en vervoer worden in overeenstemming gebracht met de begrote
jaarschijven van de investeringen in de bovenwijkse voorzieningen (Burgemeester Kasteleinweg,
Burgemeester Hoffscholteweg en Molenvlietweg). Voor 2018 betreft het een bedrag van € 939.200.
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Uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer

Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2018 2019
Taakveld Vastgesteld Bijstelling Verschil Vastgesteld Bijstelling Verschil
12/7/18 najaarsnota 12/7/18 najaarsnota
* €1.000
2.1 Verkeer en vervoer
Wegen 3.691 4.673 982 3.840 4.376 537
Openbare verlichting 364 503 139 442 307 -135
Verkeer 1.263 923 -340 967 1.074 107
Bruggen 359 359 -0 1.375 1.458 83
Totaal taakveld 2.1 5.676 6.458 781 6.623 7.215 592
5.7 Groen en spelrecreatie
Groen 356 442 86 519 590 71
Water 637 332 -305 373 561 188
Spelrecreatie 232 240 8 530 666 136
Totaal taakveld 5.7 1.225 1.014 -211 1.421 1.816 395
7.2 Riolering
Riolering 1.163 496 -667 799 2.083 1.284
Totaal taakveld 7.2 1.163 496 -667 799 2.083 1.284
Totaal 8.065 7.968 -97 8.843 11.113 2.270
w aarvan via investeringen 6.019 6.081 62 7.152 8.565 1.413
w aarvan via exploitatie 2.045 1.887 -158 1.691 2.548 857

De bijstellingen voor 2018 en 2019 worden hieronder toegelicht. Het bijgestelde Uitvoeringsprogramma
werken buitenruimte Aalsmeer past binnen de beschikbare financieringsbronnen, zijnde de reserve
Buitenruimte, kredietruimte wegen en kredietruimte riolering.

Bijstellingen programma Buitenruimte 2018

De begroting 2018 voor het Programma Buitenruimte dient op onderdelen te worden bijgesteld. In totaal
wijzigt het begrote bedrag slechts gering: van € 8,065 naar € 7,968 miljoen. Voor de verschillende
taakvelden worden de wijzigingen hieronder specifieker weergegeven en toegelicht.

De aanpassing ad € 96.600 zoals toegelicht wordt voor € 432.200 veroorzaakt door een fasering van
2018 naar 2019 en voor € 335.600 door een toename van de lasten.

De verhoging van de lasten in 2019 ad € 2.270.000 (afgerond) wordt veroorzaakt door een fasering
naar 2019 van 2018 en 2020 ad € 1.954.100 en een toename van de lasten ad € 312.300.

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's),
bruggen en openbare verlichting. Op dit taakveld wordt de begroting naar boven bijgesteld van € 5,7
miljoen naar € 6,5 miljoen.

Naar voren schuiven en/of ophogen van budgetten voor grote projecten

Voor diverse grotere projecten wordt de begroting bijgesteld naar boven. Dat heeft ermee te maken dat
het budget voor enkele projecten uitgespreid was over 2018 en 2019 terwijl de voortgang in de
projecten dermate is dat het budget eerder, namelijk nog in 2018, benodigd is. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de Aalsmeerderweg. Andere bijstellingen hebben te maken met het feit dat de kosten voor 2018 te
laag waren ingeschat en er voor 2019 per abuis geen budget begroot was dat nu naar 2018
teruggeschoven zou kunnen worden. Deze projecten blijven wel vrijwel allemaal binnen het
oorspronkelijk vastgestelde projectbudget. Daarnaast zijn enkele bijstellingen nodig op beheerbudgetten
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en inkomsten. De bijstellingen naar boven in 2018 zitten vooral in de projecten Gedempte Sloot-
Weteringstraat, Reconstructie Componistenbuurt en Reconstructie Aalsmeerderweg-noord.

Doorschuiven van projecten

Enkele projecten schuiven om uiteenlopende redenen door naar 2019. Het gaat om de projecten
Wandelverbindingsroutes Hornmeer, Markeringen, fietspaden en drempels (functioneel beheer),
Relinen Aalsmeer en Persleiding Burgemeester Kasteleinweg. Voor de persleiding komt dat door
vertraging in het grote project Burgemeester Kasteleinweg. Voor de andere projecten door onvoorziene
omstandigheden tijdens de voorbereiding, zoals het aantreffen van vervuilde grond.

Wegen en bruggen

Op het onderdeel wegen en bruggen worden enkele budgetten bijgesteld. Er worden meer kosten
gemaakt voor herstel van schade aan verhardingen en kabelsleuven. Er moeten meer kabelsleuven
worden hersteld door de nieuwe herstelregeling, waardoor 2018 hiervoor een overgangsjaar is.
Daarnaast heeft de winter veel schade aangericht aan het asfalt, dat op veel plaatsen al in slechte staat
was. Er is voor gekozen om een inhaalslag te doen om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Op het voorbereidingsbudget voor nieuwe projecten wordt wat minder uitgegeven, omdat er vooralsnog
ingezet is op het uitvoeren en afronden van lopende projecten. Het project Zwarteweg- Dreef valt wat
duurder uit door de aanleg van een omleidingsroute/bouwweg over het terrein waar de nieuwe brede
school komt. Deze weg kan ook tijdens de herinrichting van het terrein benut worden en heeft voor een
goede verkeersafwikkeling gezorgd tijdens uitvoering van de projecten.

Op het budget Parkeerterrein Dreef wijzigt ook het een en ander. Waar eerst rekening was gehouden
met inkomsten op het project vanuit de gebiedsontwikkeling van het VVA-terrein, blijkt dit toch niet
begroot binnen dat project. Per saldo blijven de verwachte kosten gelijk aan de begroting, maar
uitgaven en inkomsten wijzigen. Het project Wandelverbindingsroutes Hornmeer is doorgeschoven naar
begin 2019. In 2018 stond al € 200.000 begroot en in 2019 € 600.000. Deze € 200.000 waren bedoeld
voor het gedeelte bij de kinderboerderij, maar de voorbereidingen hiervan kosten meer tijd, vanwege
afstemming over nieuwe erfpachtgrenzen. Het project Reconstructie F.A. Wentstraat start naar
verwachting wel nog in 2018, maar een deel van het budget wordt toegevoegd aan het budget van
2019. Op het voorbereidingsbudget voor de bruggen Uiterweg blijft wat over, omdat ervoor gekozen is
om vooralsnog alleen de Aardbeienbrug voor te bereiden. De rest van het budget schuift naar
verwachting door naar 2019. Op het deelprogramma wegen en bruggen wordt de begroting per saldo
met ongeveer € 1,0 miljoen bijgesteld naar boven in 2018.

Verkeer

De begroting voor het onderdeel verkeer wordt naar beneden bijgesteld met € 0,3 miljoen. Dat heeft te
maken met vertraging in het project Markeringen, drempels en fietspaden — functioneel beheer, een
verzamelproject voor allerlei kleine verbeteringen in Aalsmeer en Kudelstaart. De vertraging komt
omdat er op locaties vervuilde grond met PFOS is gevonden, een actueel probleem dat bij meerdere
projecten in de regio voor vertraging en onzekerheid zorgt. Verder zijn er op het onderdeel verkeer nog
geen inkomsten begroot voor het project Saneren paaltjes op fietspaden. Wij verwachten dit jaar nog
enkele duizenden euro's aan subsidie van de Vervoerregio, maar de exacte hoogte is nog niet bekend.

Openbare verlichting

Op het onderdeel openbare verlichting wordt het budget overschreden met ongeveer € 140.000. Dat
heeft te maken met het project Aalsmeerderweg-noord. Omdat dit project in 2018 naar verwachting
vrijwel geheel wordt afgerond, schuiven de kosten van 2019 naar 2018. Het vervangen van de
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openbare verlichting is een onderdeel van dit project, waardoor hiervoor ook de kosten in 2018
toenemen.

Taakveld 5.7 groen, water en spelen
Op dit taakveld wordt het programma verlaagd van € 1,2 miljoen naar € 1,0 miljoen.

De kosten voor het onderdeel groen nemen toe omdat uit de boomveiligheidscontroles is gebleken dat
er extra veel snoeiwerk moest plaatsvinden in 2018 om de veiligheid te waarborgen.

Voor het onderdeel water wordt minder uitgegeven dan vooraf begroot: de begroting wordt bijgesteld
van € 0,6 naar € 0,3 miljoen. Aalsmeer heeft een ontvangstplicht voor bagger van Rijnland en betaalt
daarvoor de stortkosten. Hiervoor was ongeveer € 0,2 miljoen gereserveerd. Rijnland heeft echter niet
gebaggerd in 2018 vanwege de vervuildebaggerproblematiek. Wel voert Aalsmeer zelf nog wat
baggerwerkzaamheden uit. Het project Vissteiger Herenweg wordt - na overleg met betrokkenen -
geschrapt omdat er geen veilige locaties kunnen worden gevonden. Voor het project Groene As blijft
het begrote saldo ongeveer gelijk, maar worden de uitgaven en inkomsten beide met ongeveer €
50.000 verlaagd. Vervanging van de beschoeiing langs een deel van de Oosteinderweg schuift door
naar 2019, omdat dit gecombineerd wordt met onderhoud aan de weg, de parkeervakken en de berm.

Taakveld 7.2 Riolering

Op het onderdeel riolering wordt € 0,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot. In 2018 zou de
persleiding onder de Burgemeester Kasteleinweg worden aangelegd, als onderdeel van de
reconstructie van deze weg. Doordat het (provinciale) project vertraging oploopt, schuift de bijdrage van
Aalsmeer voor de persleiding ook door naar 2019. Het relinen van het riool in Aalsmeer wordt eveneens
uitgesteld naar 2019. In het najaar van 2018 vindt een eigen video-inspectie en besteksvoorbereiding
plaats. In eerste instantie was gedacht dit bij de aannemer neer te leggen en een deel vast te kunnen
uitvoeren in 2018. Bij nader inzien en na ervaring met een reliningsproject in Amstelveen kiezen we
ervoor zelf de voorbereidende onderzoeken te doen en de resultaten ervan te verwerken in het bestek
en aan de aannemer mee te geven, zodat deze een gerichtere inschrijving kan doen en er minder
verrassingen ontstaan gedurende de uitvoering van het werk. Afwegingen kunnen daardoor ook onder
minder tijdsdruk gemaakt worden. Verder is — nu de voorbereiding vordert — de inschatting dat het
project duurder gaat worden dan aanvankelijk gedacht. Dit vergt bijstelling van de begroting 2019. Op
het onderdeel riolering wordt de begroting met ongeveer € 0,7 miljoen naar beneden bijgesteld.

Bijstellingen programma buitenruimte 2019

Alle bijstellingen brengen met zich mee dat de begroting 2019 op onderdelen moet worden bijgesteld.
Ook zijn programmawijzigingen nu wenselijk voor projecten die in de eerste helft van 2019 starten. Het
totale programma wordt met € 2,270 miljoen opgehoogd naar € 11,113 miljoen.

Naast het doorschuiven en samenvoegen van hierboven al genoemde werken gaat het om de volgende
wijzigingen:

Voor het project Reconstructie Componistenbuurt wordt in 2019 nog € 500.000 aan uitgaven en
€ 41.000 aan inkomsten begroot. De uitgaven zijn bedoeld voor de reconstructie van het laatste
deel van de buurt en de inkomsten zijn een bijdrage van de Vervoerregio voor onder andere de
30 km/uur-maatregelen;

Voor het project Aalsmeerderweg-noord worden geen uitgaven en inkomsten meer begroot in
2019 omdat het project naar verwachting gereed is voor het einde van 2018;
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Een deel van het budget voor de F.A. Wentstraat schuift door naar 2019 en het budget wordt
iets opgehoogd,;

Het budget voor parkeerterrein Dreef in 2019 wordt opgehoogd;

Het budget voor schoolplein Triade in 2019 wordt opgehoogd;

Het budget voor de wandelverbindingsroutes Hornmeer schuift deels door naar 2019 en wordt
opgehoogd naar € 1.071.000;

Het budget voor de omgeving van de Proosdijhal wordt opgehoogd naar € 1.041.000;

Het budget voor functioneel beheer aan markeringen, fietspaden en drempels schuift door naar
2019. Daarnaast wordt ook de financiéle bijdrage van de Vervoerregio begroot, die inmiddels
bekend is. Per saldo wordt het project daardoor voordeliger voor de gemeente;

Het budget voor project Groene As fase 1 wijzigt als gevolg van hogere uitgaven en hogere
inkomsten;

Vervanging van de beschoeiing langs een deel van de Oosteinderweg schuift door naar 2019
en wordt gecombineerd met project Reconstructie Oosteinderweg fase 1. Voor dit project wordt
het budget bijgesteld naar € 670.000 in 2019, waarvan € 110.000 voor de beschoeiing;

Het budget voor het relinen van het riool op diverse locaties in Aalsmeer wordt opgehoogd naar
€ 900.000 in 2019;

Het budget voor herinrichting van de ventweg Zwarteweg stijgt van € 100.000 naar € 150.000;
Het budget voor vervangen van de brug in de Kerkweg wordt opgehoogd naar € 200.000.

Met de genoemde bijstellingen kunnen de lopende projecten verder en kunnen er ook projecten in de
eerste helft van 2019 worden gerealiseerd. Er zijn inmiddels meer bijstellingen van het programma 2019
wenselijk. Deze worden aan de raad voorgelegd bij de jaarrekening of bij de Lentenota. Verreweg de
meeste bijstellingen blijven overigens binnen het oorspronkelijke projectbudget en hebben te maken
met het naar voren schuiven van budget van 2020 naar 2019. Er is voldoende financiéle ruimte in de
financiéle meerjarenplanning.
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Programma : 5. Ruimtelijke ontwikkelingen

Inhoudelijke afwijkingen

Thema 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Bestemmingsplannen Oosteinderweg en Uiterweg Plasoevers

De planningen voor bestemmingsplannen Oosteinderweg en Uiterweg-Plasoevers zijn vertraagd. Voor
het bestemmingsplan Oosteinderweg kost de beantwoording van een groot aantal zienswijzen meer tijd
dan eerder geraamd. Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers vertraagd wegens personeel verloop en
lastige arbeidsmarktomstandigheden. De actualiseringsplicht is van rijkswege komen te vervallen. Wij
zetten er nu op in om activiteiten te doen die noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet
in 2021.

Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost

Het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost wordt 1° helft 2019 vastgesteld (eerder bekend als Masterplan
LGO). Voordat dit kon worden afgerond moest eerst een verkeersstudie verricht worden in verband met
zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van het gebied.

Ophelialaan en Mr Jac. Thijsselaan

Het traject van planvorming voor deze 2 projecten, onlosmakelijk verbonden met de projecten in
Hornmeer, is inmiddels gestart. Aan het opstarten van de planvorming is echter geen raadsbesluit
gekoppeld. Deze komt later in de vorm van een startnatitie.

De Tuinen van Aalsmeer

Voor wat betreft Spoorlaan fase 2 - deelproject Laurierhof kost het Bohemen en Eigen Haard meer tijd
om tot overeenstemming te komen dan eerder verwacht. Daarom is vertraging opgelopen en is de
omgevingsvergunning nog niet verleend. De deelprojecten Venkelhof en Korianderhof zijn opgeleverd.
Het bestemmingplan Polderzoom fase 2 wordt later vastgesteld. Het kost meer tijd dan voorzien om in
overleg met partijen te komen tot een afgestemd stedenbouwkundig plan.

Greenpark Aalsmeer
De bestemmingsplannen en exploitatieplannen voor deelgebied 2 en 4 vragen meer tijd dan voorzien.
Wij zijn nog in overleg en onderhandeling met alle partijen over de stedenbouwkundige kaders.

Onderwerp Planning Afwijking
Bestemmingsplan Oosteinderweg 2° helft 2018 [ 1° helft 2019
Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2° helft 2018 [ 2° helft 2019
Masterplan Landelijk Gebied Oost 1° helft 2018 | 1° helft 2019
Opstart planvorming Ophelialaan en Mr Jac. Thijsselaan 2° helft 2018 |Geenrb
Spoorlaan en Laurierhof bouwplan 2° helft 2018 [ 1° helft 2019
Polderzoom fase 2 gefaseerd realisatie, bouwplan 2° helft 2018 [ 1° helft 2019
Bestemmings- en exploitatieplan GPA deelgebied 4 2° helft 2018 [ 1° helft 2019
Bestemmings- en exploitatieplan GOA deelgebied 2 2° helft 2018 [ 1° helft 2019
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Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Verkoop gronden buiten exploitatie 143 -143
Huurgewenning Baccarastraat 15 29 29
Omgevingsvergunningen 1.210 -1.210
Onderuitputting kapitaallasten 387 -387
Faciliterend grondbeleid 426 426
Extra kosten Hornweg 317 30 30
Diverse mutaties < € 40.000 10 10
Totaal mutaties voor bestemming 1.740 496 -1.245
Reserve gebouwen 387 387
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen 382 -382
Reservemutatie buitenruimte 38 -38
Reservemutatie kunstzinnige verfraaiing 7 -7
Totaal mutaties reserves 426 387 -39
Totaal mutaties na bestemming 2.167 883 -1.284
- is een voordeel
Verkoop gronden buiten exploitatie (taakveld 8.1) € 143.000 V

In 2018 zijn er incidenteel hogere grondverkopen van € 143.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door de verkoop van gronden aan de Rietwijkerdwarsweg. Verder hebben er twee grondverkopen
plaatsgevonden aan de Kanaalstraat en de Aalsmeerderweg waarbij de opbrengst hoger was dan
verwacht.

Huurgewenning Baccarastraat 15 (taakveld 0.3) € 29.000 N
Eerder is besloten Baccarastraat 15 leeg te maken ten gunste van herontwikkeling tot
startersappartementen. Met de laatste huurder, De Werkschuit, is overeenstemming bereikt over
verhuizing naar een particulier gebouw aan de Oosteinderweg. Om dit mogelijk te maken waren
investeringsbijdragen van de Stichting Leefomgeving Schiphol (€ 50.000 ) en de gemeente (€ 23.000)
nodig, alsmede een huurgewenning van de gemeente voor de eerste twee jaar van tezamen € 6.000.
Deze, niet begrote, gemeentelijke kosten worden ruimschoots gecompenseerd door de eveneens nog
in 2018 te realiseren verkoopopbrengst van Baccarastraat 15. Dit wordt verantwoord in de jaarrekening
2018.

Omgevingsvergunningen (taakveld 8.3) € 1.210.000 V
De kostendekkende exploitatie voor bouwleges is onderhevig aan conjuncturele schommelingen. Op
basis van een stijging van reguliere aanvragen en een planning voor een aantal projecten worden zowel
de inkomsten als de kosten bijgesteld. Voor Aalsmeer verwachten we een verhoging van de inkomsten
met € 1.643.000. Op begrotingsbasis zijn de leges op basis van 100% kostendekkendheid vastgesteld.
Voor 2018 verwachten we met deze bijstelling een hoger percentage dan 100% kostendekkend op
jaarrekeningbasis. Oorzaak is gelegen in een aantal incidentele grote projecten. Een meerjarige
doorkijk bevestigt het beeld dat de leges niet structureel boven kostendekkendheid liggen. Omdat er
meer vergunningaanvragen zijn dan in de begroting en in de organisatie rekening mee is gehouden,
dient zowel aan de vergunningverleningskant als aan de toezichtskant rekening te worden gehouden
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met extra kosten. Dit betekent een verhoging van de kosten met € 433.000. Hierbij vinden de
toezichtkosten voornamelijk in de twee opvolgende jaren na de vergunningsaanvraag plaats.

Onderuitputting kapitaallasten (taakveld 0.3) € 387.400 V
Op basis van de in de jaarrekening 2017 vastgestelde boekwaarden van de lopende investeringen heeft
een actualisatie van de kapitaallasten (rente en afschrijving) plaatsgevonden. Het voordeel aan
afschrijvingskosten ad € 387.400 leidt tot een lagere ontrekking (nadeel reservemutaties) aan de
reserve kapitaallasten gebouwen.

Hornweg 317 Facilitair grondbeleid (taakveld 8.1) 30.000 N
In de kosten van aanpassingen aan de buitenruimte is een overschrijding ontstaan door vervuiling van
de grond, extra kosten parkeren en weg en extra kosten ten behoeve van de riolering (benodigde dure
boring).

Budgettair neutrale wijzigingen

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (taakveld 8.2)
(budgettair neutraal met de boeking van de boekwaarde naar de balans)

De Tuinen van Aalsmeer (afname kosten € 2.891.500 en afname inkomsten € 1.319.400 in 2018)
Deze afname van uitgaven en inkomsten heeft de volgende oorzaken, gespecificeerd per deelproject:

Tegenboeking naar ba-
Project De Tuinen van Aalsmeer Mutaties 2018 lans t.b.v. boekwaarde
Naam deelgebied Uitgaven |Inkomsten |Lasten Baten
Algemeen -1.192.400 -1.192.400
Polderzoom fase 1 512.700 512.700
Polderzoom fase 2 -630.500 -630.500
Spoorlaan -135.300 | -393.600| -393.600| -135.300
Opheliahof -290.400 -290.400
Zwarteweg -1.155.500 | -925.800| -925.800 | -1.155.500
Totaal -2.891.400 | -1.319.400 | -1.319.400 | -2.891.400
Algemeen

Het verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van kosten voor de herinrichting van de
Burgemeester Kasteleinweg naar 2019. Deze herinrichting is vertraagd door verschillende oorzaken,
waaronder een lichte verontreiniging (PFOS) in het gehele tracé. De uitvoering van het project vindt
plaats in de periode 2019-2021.

Polderzoom fase 1

Bij Polderzoom fase 1 zijn de werkzaamheden voor bouw- en woonrijp maken eerder gestart dan was
gepland en wordt hiervoor ca. € 104.000 uit het budget van 2019 een jaar naar voren gehaald. Dit
betreft slechts fasering van de werkzaamheden, zonder invioed op het eindsaldo van het project.

Polderzoom fase 2
De gronden worden een jaar later verworven dan eerder was geraamd door traag lopende
onderhandelingen met grondeigenaren en de noodzakelijkheid om een exploitatieplan op te stellen. Het
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budget van de aankoop van de gronden schuift door naar 2019. Het budget voor de sloop (inclusief
V&T) van de opstallen schuift eveneens door omdat de gemeente de grond niet eerder in eigendom
heeft. Door de vertraging met de grondtransacties vindt de sanering van de grond van Polderzoom fase
2 plaats in 2019. De kosten voor sanering schuiven daardoor door naar 2019.

Spoorlaan

Door vertraging in de planning hebben marktpartijen de grond nog niet van de gemeente afgenomen.
Het heeft langer geduurd doordat de ontwikkelende partij eerst een overeenkomst heeft moeten sluiten
met de woningbouwcorporatie om de sociale woningen te kunnen realiseren. Tevens vraagt het
toekomstige bouwplan veel aandacht om binnen het huidige bestemmingsplan te blijjven. De
verwachting is dat dit in 2019 zal gebeuren. De verwachte opbrengsten worden doorgeschoven naar
2019. Door de vertraging in de levering van de grond wordt het budget voor de werkzaamheden van
bouw- en woonrijp maken ook doorgeschoven naar 2019.

Opheliahof
De gronden van Opheliahof worden volgens de planning aangekocht in 2020. De begroting wordt
hiermee in overeenstemming gebracht.

Zwarteweg

Door vertraging in de planning door een PFOS verontreiniging in de grond, hebben marktpartijen de
grond nog niet van de gemeente afgenomen. De verwachting is dat dit in 2019 zal gebeuren. De
verwachte opbrengsten worden doorgeschoven naar 2019.

De werkzaamheden voor sloop en bouw- en woonrijp maken kunnen beginnen na overdracht van de
grond. Door vertraging in de overdracht van de grond schuift het budget voor de sloop en het bouw- en
woonrijp maken (inclusief V&T) naar 2019.

Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (afname kosten met € 195.000 in 2018)

De opstallen van Roerdomplaan 1 en 3 worden sneller gesloopt dan oorspronkelijk was geraamd i.v.m.
vandalisme. De sloopwerkzaamheden van de Meervalstraat vinden pas eind 2019 plaats, omdat de
nieuwbouw van de school op het voormalige hoofdveld van het VVA terrein is vertraagd. Het deel van
de hiermee samenhangende kosten schuift daardoor door naar 2019.

Ruimtelijke ordening (taakveld 8.1), Beheer overige gebouwen en gronden en kredieten (taakveld 0.3)

Baten Lasten

Verrekening Bovenwijkse  [Kunstzinnige [Instandhouding
Projectnaam Inkomsten |metbalans |Uitgaven |voorzieningen |verfraaiing |buitenruimte
Dorpshaven Zuid -181.400 34.900 -11.000 -91.900 -6.000 -37.600
Nieuw Calslagen -443.100 162.500 -241.100 -39.500
Zuiderkerk -27.400 -26.300 -1.100
Mr. Jac. Takkade 21 41.300 37.500 3.800
Zwarteweg 23 36.200 22.700 13.500

Bestaande projecten faciliterend grondbeleid

Dorpshaven Zuid (taakveld 8.1) (lasten € -11.000, baten € -146.500 en € -135.500 reserve afdrachten)
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Door vertraging in de aanleg van de openbare ruimte wordt een deel van de werkzaamheden voor de
inrichting ad € 11.000 doorgeschoven naar 2019. De nog te ontvangen exploitatiebijdrage van
€ 181.400 en de hiermee samenhangende afdrachten aan de reserve bovenwijkse voorzieningen, kunst
en buitenruimte van totaal € 135.500 schuiven eveneens door naar 2019. Het resterende bedrag van €
34.900 betreft (op de balans opgenomen) nog te verhalen plankosten uit voorgaande jaren. Deze
verrekening vindt nu plaats in 2019.

Nieuw Calslagen (taakveld 8.1) (baten € -280.600 en € -280.600 reserve afdrachten)

De verkoop van de woningen verloopt minder snel dan verwacht. Door een vertraging in de verkoop
worden de geraamde opbrengsten van € 443.100 en de hiermee samenhangende afdrachten aan de
reserves bovenwijkse voorzieningen en buitenruimte van € 280.600 doorgeschoven naar 2019. Het
resterende bedrag van € 162.500 betreft (op de balans opgenomen) nog te verhalen plankosten uit
voorgaande jaren. Deze verrekening vindt nu plaats in 2019.

Zuiderkerk (taakveld 8.1) € -27.400 baten en € 27.400 reserve afdrachten)

Door vertraging in de bestemmingsplanprocedure worden de opbrengsten, kosten en reserveafdrachten
doorgeschoven naar 2019. Het betreft € 183.900 aan opbrengsten, waarvan € 156.500 bestemd is voor
kosten in de buitenruimte en €27.400 voor reserveafdrachten.

De Tuinen facilitair (€ 2.755.000 lasten en baten van taakveld 8.1 naar taakveld 0.3)

Conform Besluit Begroting en verantwoording (BBV) worden de aan- en verkoop van een perceel grond
voor het facilitaire deel van het project De Tuinen van Aalsmeer verantwoord op taakveld 0.3 Beheer
overige gebouwen en gronden, in plaats van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening. De kosten tot en met
2018 van € 639.400 die niet worden gedekt door kostenverhaal, worden afgeboekt ten laste van de
voorziening facilitaire projecten, die hiervoor bestemd is (waarvan € 356.700 via taakveld 8.1 en
€ 282.700 via taakveld 0.3).

Nieuwe projecten faciliterend grondbeleid

Mr. Jac. Takkade 21 (taakveld 8.1) (€ 41.300 baten, € 37.500 lasten en € 3.800 reserve afdrachten)

De exploitant realiseert voor eigen rekening en risico het volgende bouwplan: stro-opslag, twee rijhallen,
uitbreiding stallen, aanleg longeerkraal, paardenbak/buitenbak, poetsplaatsen, samenhangende
logistieke voorzieningen en terreinverharding. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling waar
wettelijke kostenverhaal op van toepassing is. Voor deze ontwikkeling is een voorovereenkomst
afgesloten. Op basis hiervan vindt ook een afdracht aan de reserve bovenwijkse voorzieningen plaats.

Zwarteweq 23 (taakveld 8.1) (€ 36.200 baten, € 22.700 lasten en € 13.500 reserve afdracht)

De eigenaar wil voor eigen rekening en risico vier vrijstaande woningen met bijbehorende
parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren. Hiervoor dient een ruimtelijke procedure in afwijking van
het bestemmingsplan te worden doorlopen. Dit betreft een particuliere ontwikkeling waarop wettelijke
kostenverhaal van toepassing is. Op basis van de hiervoor gesloten overeenkomst vindt ook een
afdracht aan de reserve bovenwijkse voorzieningen plaats.

Mutaties kredieten

Verbouwing De Oude Veiling € 100.000 N
Op 19 juni 2018 bent u schriftelijk geinformeerd over een verwacht tekort van € 100.000 voor de
verbouwing van de Oude Veiling. Tijdens de verbouwing zijn meerdere onvoorziene constructie
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technische aanpassingen nodig gebleken wat heeft geleid tot dit tekort. Dit leidt vanaf 2019 tot een
structureel hogere kapitaallast van € 12.500.

Dorpshaven Noord € -62.500 lasten en baten kredieten)
Van de toekomstige aanleg van een doorvaarbare onderdoorgang hebben zowel Dorpshaven Noord als
Dorpshaven Zuid profijt. Er is afgesproken dat de aanlegkosten over beide projecten gelijkmatig wordt
verdeeld. Nadat de openbare ruimte van beide projecten is ingericht wordt er begonnen met de aanleg
van de onderdoorgang. Door vertraging in de openbare ruimte van Dorpshaven Zuid zullen de
werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020. De verwachte opbrengsten voor deze
werkzaamheden worden daardoor ontvangen in 2020 in plaats van 2018.

Hornweq 315 € -50.800 lasten en baten kredieten)
Door vertraging in de aanvraag de omgevingsvergunningen (twee woningen) worden de
werkzaamheden voor de buitenruimte doorgeschoven naar 2019. Hiermee schuift ook de
exploitatiebijdrage ter dekking van deze kosten door.

Zuiderkerk € -156.500 lasten en baten kredieten
Door vertraging in de bestemmingsplanprocedure worden de opbrengsten, kosten en reserveafdrachten
doorgeschoven naar 2019. Het betreft € 183.900 aan opbrengsten, waarvan € 156.500 bestemd is voor
kosten in de buitenruimte en €27.400 voor reserveafdrachten.
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Programma: 6. Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Besteding budget vrije beleidsruimte (B&W 9-10-2018) 66 -66
Jeugdontmoetingsplek (JOP) 15 -15
Diverse mutaties < € 40.000 4 4
Totaal mutaties voor bestemming 81 4 =77
Totaal mutaties reserves 0 0 0
Totaal mutaties na bestemming 81 4 =77
- is een voordeel
Jeugd Ontmoetingsplek (taakveld 1.2) € 15.000 V

In 2018 is een project gestart om de huidige JOP in het centrumgebied van Kudelstaart te verwijderen
en een nieuwe JOP aan de Bilderdammerweg te realiseren. Gebleken is dat de JOP goed
gefunctioneerd heeft om de grote jeugdoverlast van destijds in de directe omgeving van het
winkelcentrum te verminderen/beéindigen. Aangezien de JOP midden in de woonomgeving is geplaatst
geeft dit toch een bepaalde druk en uitstraling op die omgeving. Met de direct omwonenden is
afgesproken om te zoeken naar een betere locatie. Als alternatieve locatie is in overleg met jongeren
gekozen voor de locatie aan de Bilderdammerweg. Ook in het kader van de handhaving is dit een
goede verwijsplek voor de jongeren. De kosten van dit project zijn in totaal € 50.000 waarvan € 35.000
in 2018 en € 15.000 in 2019.

Het verwijderen van de huidige JOP en de realisatie van de JOP Bilderdammerweg wordt opgenomen
in het uitvoeringsprogramma Buitenruimte. Dekking vindt plaats vanuit het budget Openbare Orde en
Veiligheid (programma 6, 2018 en 2019 jaarlijks € 15.000) en het budget Wijkteams (programma 1
2018: € 20.000). In 2018 wordt het vrijgevallen bedrag op programma 1 (€ 20.000) en programma 6 (€
15.000) in de reserve Buitenruimte (programma 4, € 35.000) gestort. De uiteindelijke werkzaamheden
zullen in 2019 plaatsvinden.

Budgettair neutrale wijzigingen (tussen programma’s

Besteding budget vrije beleidsruimte (taakveld 1.2 en 0.1) € 66.000 V
Het college beschikt over een budget “vrije beleidsruimte” ter uitvoering van het collegeprogramma. Het
college wil dit budget aanwenden voor extra inzet om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden
om te komen tot een integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldsanering (€
34.000), een onderzoek naar diverse handhavingszaken in relatie tot beleidsvraagstukken (€ 34.000) en
het door ontwikkelen van Visit Aalsmeer (€ 32.000). Dit is een neutrale wijziging die leidt tot mutaties
tussen de programma’s Sociaal domein, Economie en duurzaamheid en Bestuur, bevolking en
veiligheid. Op programma Bestuur, bevolking en veiligheid leidt dit tot een neutrale wijziging ad €
34.000 tussen het taakveld Bestuur en Openbare orde en veiligheid en een vrijval ad € 66.000 ten
gunste van Programma 1 en 3.
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Programma: 7. Bedrijfsvoering

Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Diverse mutaties < € 40.000
Totaal mutaties voor bestemming

Totaal mutaties reserves

Totaal mutaties na bestemming

\Y N Saldo
9 -9
9 0 -9
0 0 0
9 0 -9

- is een voordeel
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2.4 Algemene dekkingsmiddelen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van mutaties van baten en lasten die niet direct
samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst
OZB en de algemene uitkering het belangrijkste zijn, de ramingen van onvoorzien en een aantal
stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar plaatsvindt.
De algemene dekkingsmiddelen, na verwerking van de Najaarsrapportage 2018, geven het volgende
beeld. In dit overzicht zijn alle wijzigingen die betrekking hebben op de algemene dekkingsmiddelen

verwerkt.
Mutaties
Voor Najaarsrapportage Najaarsrapportage Na Najaarsrapportage

08 Algemene dekkingsmiddelen | Lasten Baten Saldo| Lasten Baten Saldo|Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 71 -1.770 -1.699 136 56 192 207 -1.715 -1.507
0.61 OZB Woningen 381 -4.821 -4.440 0 0 0 381 -4.821 -4.440
0.62 OZB Niet woningen 107 -3.645 -3.538 0 0 0 107 -3.645 -3.538
0.64 Belastingen overig 63 -1.775 -1.712 -25 0 -25 38 -1.775 -1.737
0.7 Algemene uitkering en overige
uitkeringen Gemeentefonds 0 -31.287 -31.287 0 -96 -96 0 -31.382 -31.382
0.8 Overige baten en lasten 303 0 303 -85 0 -85 218 0 218
Totaal saldo van baten en lasten 926 -43.297 -42.372 26 -40 -13 952 -43.337 -42.385
Bedragen x € 1.000 (- is een voordeel)
Het totaal van algemene dekkingsmiddelen voor bestemming is toegenomen met € 13.300 (inclusief RB
05-07-2018 Kleinsmagelden ad € 41.000). Hieronder worden de wijzigingen > € 40.000 die tot deze
toename hebben geleid, per onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen toegelicht.
Financiéle bijstellingen Najaarsrapportage 2018 (bedragen x € 1.000)

Y N Saldo
Dividenduitkeringen 50 50
Rente langlopende leningen 39 39
Vrijval reservering nominale ontwikkeling 49 -49
Bijstelling Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 304 304
Bijstelling Algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 378 -378
Onderuitputting kapitaallasten 102 102
Diverse mutaties < € 40.000 41 -41
Totaal mutaties voor bestemming 467 495 28
Algemene reserve (budgetoverheveling) 392 392
Totaal mutaties reserves 0 392 392
Totaal mutaties na bestemming 467 887 419

- is een voordeel
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Dividend (taakveld 0.5) € 50.000 N
In 2018 verwachten we € 50.000 lagere baten uit dividenduitkeringen. De dividenduitkering 2017 van
Eneco en Stedin bedraagt € 612.000. Dit is € 80.000 lager dan begroot. De dividenduitkering 2017 van
de BNG bedraagt € 65.000. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 25.000.
Tenslotte is het dividend 2017 van de Meerlanden € 10.000 lager dan geraamd.

Rente langlopende leningen (taakveld 0.5) € 39.000 N
In juni is een langlopende lening van € 10 miljoen aangetrokken. Met de rentelasten was nog geen
rekening gehouden in de begroting. Hierdoor zijn de rentelasten in 2018 € 39.000 hoger.

Vrijval reservering nominale ontwikkeling (taakveld 0.8) € 48.500 V
In de Lentenota 2018 is het voordeel van de lagere sociale lasten gereserveerd voor mogelijke
afwijkingen in de prijsindex van gemeenschappelijke regelingen. De reservering van € 48.500 is niet
benodigd en kan vrijvallen.

Actualisatie kapitaallasten (taakveld 0.5) € 102.100 N
Op basis van de in de jaarrekening 2017 vastgestelde boekwaarden van de lopende investeringen heeft
een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (taakveld 0.7)
Op basis van de meicirculaire en de septembercirculaire is de algemene uitkering als volgt bijgesteld:

Bijstelling Algemene uitkering meicirculaire 2018 (Raadsbrief 03-07-2018) € 377.500 V
Bijstelling Algemene uitkering septembercirculaire 2018 (Raadsbrief (10-10-2018) € 304.000 N

Budgettair neutrale wijzigingen
Correctie actualisering grondexploitaties ultimo 2017 (taakveld 0.5) lasten en baten € 69.300

De bijstelling van de rente van de grondexploitaties is verwerkt in de baten. Dit had een mutatie moeten
zijn van de lasten. Zowel de lasten als de baten worden verlaagd met € 69.300.
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2.5 Staat van Reserves en voorzieningen

De staat van Reserves en voorzieningen is bijgewerkt tot en met september 2018, inclusief de mutaties van

deze najaarsrapportage.

Balans
Reserve (bedragen x € 1.000 Balans Resultaat Dotatie Onttrekking | Resultaat verwacht
31-12-2017 2017 2018 31-12-2018
Algemene vrije reserve reserve 5.884 3.796 580 -5.619 -1.412 3.229
Algemene reserve 18.160 18.160
24.044 3.796 580 -5.619 -1.412 21.389
Bestemmingsreserve
Duurzaamheidsfonds 450 -62 388
Bovenwijkse voorzieningen 1.724 3.611 -834 4.500
Kunstzinnige verfraaiing 228 7 -5 230
W oonfonds volkshuivesting 1.446 1.446
Minimabeleid 39 39
Kapitaallasten gebouwen 1.587 1.173 -31 2.729
Actualiseren bestemmingsplannen 102 -67 35
Gemeentehuis 5.604 -1.164 4.441
Buitenruimte 11.185 2.299 -3.513 9.972
Kapitaallasten UP verkeer en vervoer 788 2.156 -48 2.896
Kapitaallasten UP groen, water, recreatie 201 230 -7 424
Waterfront 2.000 2.000
Herinrichting VVA-terrein 2.102 2.102
Monumentenfonds 50 -50 0
23.355 13.627 -5.782 31.201
TOTAAL 14.208 -11.401
Dotatie Onttrekking Balans
Voorziening (bedragen x € 1.000) Balans verwacht
31-12-2017 31-12-2018
Beheer gebouwen 852 398 -241 1.009
Voormalig personeel 250 392 -220 422
N201 plus 224 224
Voormalig personeel onderwijs 24 24
Afvalstoffenheffing 633 60 -374 318
Rioolheffing 2.386 433 -879 1.940
Facilitaire projecten 1.512 -639 873
ESA i.v.m. Fort Kudelstaart 53 -53 0
Afkoop onderhoud begraafplaats 62 125 -6 181
Uitgifte graven 191 175 -13 353
Begraafplaats Aalsmeer 7 7
6.135 1.643 -2.426 5.352
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De toelichtingen op de mutaties op de reserves en voorzieningen, zijn opgenomen op de programma’s en bij
de algemene dekkingsmiddelen. De volgende mutaties hebben geen effect op de programma’s en zijn daar
dan ook niet toegelicht:

Voorziening Fort Kudelstaart

In de lentenota 2018 is voor het exploitatietekort van de ESA voor Fort Kudelstaart een voorziening
gevormd van € 53.000. Inmiddels heeft de verrekening met de ESA voor dit bedrag plaats gevonden.
Hierdoor kan de voorziening bij de jaarrekening 2018 worden opgeheven.

Voorziening voormalig personeel

In de lentenota is de voorziening voormalig personeel opgehoogd ter dekking van de wachtgeld
voormalige wethouders. De uitbetaling van deze wachtgelden welke aan de voorziening onttrokken
worden was hierbij nog niet begrotingstechnisch meegenomen. Deze correctie van € 112.400 is
budgettair neutraal.
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2.6 Mutaties op programmaniveau

Hieronder volgt een overzicht van de lasten en baten per programma voor deze najaarsrapportage, de
mutaties op deze baten en lasten in deze najaarsrapportage en de lasten en baten per programma na
deze najaarsrapportage. De lasten en baten op de programma’s vormen het saldo van baten en lasten,
het saldo voor bestemming genaamd. Vervolgens vinden mutaties plaats op de reserves (inclusief
mutaties op de AVR). Het resultaat dat daaruit voortvloeit is het begrotingssaldo na bestemming.

Voor Najaarsrapportage Mutaties Najaarsrapportage Na Najaarsrapportage

Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

01 Sociaal Domein 20.065 4.775 15.290 620 274 346 20.685 5.049 15.636
02 Onderwijs en ontplooiing 7.525 1.894 5.631 -655 0 -656 6.870 1.894 4.976
03 Economie en duurzaamheid 874 297 577 -78 -78 797 297 500
04 Openbare ruimte 17.622 7.811 9.811 -3.580 -696 -2.884 14.041 7.115 6.926
05 Ruimtelijke ontwikkeling 16.826  16.764 62 214 150 64 17.040 16.913 126
06 Bestuur, bevolking en veiligheid 5.857 629 5.228 =77 =77 5.780 629 5.151
07 Bedrijfsvoering 7.680 7.680 -6 -6 7.675 7.675
08 Algemene dekkingsmiddelen 926  43.297 -42.372 26 40 -13 952  43.337 -42.385
Baten en lasten (voor bestemming) 77.375  75.466 1.908 -3.536 -233 -3.303 73.839  75.234 -1.395
01 Sociaal Domein 65 65 0 65 0 65
02 Onderwijs en ontplooiing 25 -25 50 30 20 50 55 -5
03 Economie en duurzaamheid 0 0 0 0 0
04 Openbare ruimte 13.313 9.119 4.194 -1.121 -4.655 3.534 12.193 4.464 7.728
05 Ruimtelijke ontwikkeling 2.940 1.650 1.290 -1.555 -387 -1.168 1.385 1.262 123
06 Bestuur, bevolking en veiligheid 0 0 0 0 0
07 Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
08 Algemene dekkingsmiddelen 124 5.430 -5.306 392 189 203 515 5.619 -5.104
Reservemutaties 16.442  16.224 218 -2.234 -4.823 2.589 14.208  11.401 2.807
01 Sociaal Domein 20.130 4.775 15.355 620 274 346 20.750 5.049 15.701
02 Onderwijs en ontplooiing 7.525 1.919 5.606 -605 30 -636 6.920 1.949 4971
03 Economie en duurzaamheid 874 297 577 -78 0 -78 797 297 500
04 Openbare ruimte 30.935 16.930 14.005 -4.701 -5.351 650 26.234  11.580 14.654
05 Ruimtelijke ontwikkeling 19.766  18.413 1.352 -1.341 -238 -1.103 18.425 18.176 249
06 Bestuur, bevolking en veiligheid 5.857 629 5.228 =77 0 =77 5.780 629 5.151
07 Bedrijfsvoering 7.680 7.680 -6 0 -6 7.675 0 7.675
08 Algemene dekkingsmiddelen 1.049  48.727 -47.678 418 229 189 1.467  48.956 -47.489
Begrotingssaldo (na bestemming) 93.816  91.690 2.127 -5.770 -5.056 -714 88.047  86.634 1.412

Bedragen x € 1.000
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Bijlagen bij de
Najaarsrapportage 2018
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Bijlage 1: Budgetoverhevelingen naar 2019

Omschrijving 2018

1 Sociaal domein
Lasten 32.000
Schulden en armoede 32.000

2 Onderwijs en ontplooiing
Lasten 147.100
Desinvestering De Hoeksteen 147.100

3 Economie en duurzaamheid

Lasten 67.500
Grondbank 20.000
Incidentele middelen Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme 32.500
Recreatiepunt Takkade en omgeving 15.000

4 Openbare ruimte

Lasten 145.000
Waterfront 145.000
Totaal over te hevelen budgetten 391.600
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Bijlage 2: Wijzigingen Najaarsrapportage met een doorwerking na 2018

Overzicht wijzigingen Najaarsrapprtage met een doorwerking na 2018

Omschrijving 2019 2020 2021 2022

Saldo meerjarenbegroting (- is een nadeel) 316.000 2.269.200 2.357.600 | 1.075.300

1 Sociaal domein

Lasten -163.000 -111.000 -111.000 -111.000
Armoede en schulden (budgetoverheveling 2018) -32.000
Rijksvaccinaties via GGD (bijstelling naar aanleiding van septembercirculaire) -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
Inkomensregelingen BUIG, uitkeringen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Subsidie ontschot gezinsbudget -30.000
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 10.000

Baten 80.000 60.000 60.000 60.000
Inkomensregelingen BUIG, terugvordering 60.000 60.000 60.000 60.000
Subsidie ontschot gezinsbudget 20.000

2 Onderwijs en ontplooiing

Lasten -169.700 33.100 49.100 49.100
Afwaardering Hoeksteen (budgetoverheveling 2018) -147.100
Investering energieuitwisselingstraject (doorgeschoven vanuit 2018) -40.700
Bevriezing VVE op niveau 2018 (bijstelling naar aanleiding van septembercirculaire) 15.000 30.000 46.000 46.000
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 3.100 3.100 3.100 3.100
Baten 47.600 6.900 6.900 6.900
Investering energieuitwisselingstraject (doorgeschoven vanuit 2018) 40.700
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 6.900 6.900 6.900 6.900

3 Economie en duurzaamheid
Lasten -67.500 0 0 0

Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 (budgetoverheveling 2018) -67.500

4 Openbare ruimte

Lasten -375.000 -35.600 -35.100 5.900
Verkeer en vervoer, bijstelling Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2018/2019 -1.104.800
Waterfront (budgetoverheveling 2018) -145.000
Meerverbruik rioolheffing, storting egalisatievoorziening riolering -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Burg.Kasteleinweg, organisatiekosten -72.200 -57.200 -57.200 -37.200
Burg.Kasteleinweg, tijdelijk beheer (gladheidsbestrijding) -20.000 -20.000 -20.000
Burg.Kasteleinweg, verwijderen oude begroting 1.033.500 92.000 92.000 92.000
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 33.500 49.600 50.100 51.100
Baten 258.200 -11.600 -12.100 -13.100
Fietspaden subsidie vervoerregio, bijstelling Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2018/2019 263.000
Meerverbruik rioolheffing 100.000 100.000 100.000 100.000
Burg.Kasteleinweg, verwijderen oude begroting -85.700 -92.000 -92.000 -92.000
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Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 -19.100 -19.600 -20.100 -21.100
5 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten -4.416.300 600 600 600
De Tuinen van Aalsmeer (doorgeschoven vanuit 2018)
-4.210.800
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (doorgeschoven vanuit 2018)
-195.100
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000 -10.400 600 600 600
Baten 4.860.400 0 0 0
De Tuinen van Aalsmeer (doorgeschoven vanuit 2018)
4.210.800
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (doorgeschoven vanuit 2018)
195.100
Projecten faciliterend grondbeleid (doorgeschoven vanuit 2018) 454.500
6 Bestuur, bevolking en veiligheid
15.000 0 0 0
Lasten
15.000
Dekking Jeugd Ontmoetingsplek Kudelstaart
7 Bedrijfsvoering
24.100 24.100 24.100 24.100
Lasten
24.100 24.100 24.100 24.100
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000
Algemene dekkingsmiddelen
-4.200 -4.200 -4.200 -28.400
Lasten
-4.200 -4.200 -4.200 -28.400
Diverse mutaties kleiner dan € 40.000
-171.000 -108.000 -188.000 -201.000
Baten
-171.000 -108.000 -188.000 -161.000
Bijstelling Algemene Uitkering n.a.v. septembercirculaire
-40.000
Precariobelasting, correctie jaarschijf
Mutaties reserves
-1.205.900 | -1.846.800 | -1.035.400 0
Lasten
Storting reserve kapitaallasten door bijstelling Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte
2018/2019 -355.800
Storting reserve buitenruimte, Jeugd Ontmoetingsplek Kudelstaart -15.000
Burg. Kasteleinweg, storting reserve kapitaallasten -1.846.800 | -1.035.400
-359.300
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen, afdrachten projecten faciliterend grondbeleid
-77.100
Storting reserve buitenruimte, afdrachten projecten faciliterend grondbeleid
-7.100
Storting reserve kunstzinnige verfraaiing, afdrachten projecten faciliterend grondbeleid
-391.600
Storting budgetoverhevelingen 2018
Baten 320.400 1.886.800 1.075.400 0
Onttrekking reserve buitenruimte door bijstelling Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte
2018/2019 1.213.200
Burg.Kasteleinweg verwijderen oude mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen -947.800
Burg.Kasteleinweg, organisatiekosten en tijdelijk beheer ten laste van reserve bovenwijkse
voorzieningen 55.000 40.000 40.000
Burg.Kasteleinweg ten laste van reserve bovenwijkse voorzieningen 1.846.800 1.035.400
Saldo meerjarenbegroting na 1e wijziging (- is een nadeel) -650.900 2.163.500 2.187.900 868.400
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